

项目跟进

重点项目：CYS251134

****项目一：CYS251134 富驰焊接件 x-ray 检测（上海）****

持续跟进，现场反馈有生产，并且模型没有问题（0318 周三）

1、模型：0302 更新一版模型 20260301_210520_D.cpth

2、模型存在的问题：（1）空焊镂空处误识别为缺陷（优化后有效，但空焊密集的时候有 1 根柱子会出现）

3、风险点：（1）后续是否加速待定，加速会影响成像

（2）气泡缺陷非常密集，部分成像人眼无法区分是否缺陷，客户也无法确认过杀漏杀情况

4、调整参数注意：（1）滑窗过小会导致数据量过多，显卡无法训练

5、成像发生变化，光学与图像算法正在修复（0325）

****项目二：焊点检测 - 新项目评估****

模型：1、初版检出模型已输出（0202）

2、客户反馈模型差不多了，他们内部沟通是否下单（0306）

****项目三：CYS251231 恒昌分组收料机视觉需求 HC-ATL-202511021: ****

模型一（定位模型）：定位出 8 个电池坑位

模型：已输出大图定位模型以及小图定位模型，给软件工程师测试

风险点：1. 软件工程师要求 mask 非常精准，但 mask 达到 99%后很难到达 100%

模型二（空盘检测模型）：检测空盘中的异物、褶皱/划痕/刮破

模型：已输出初版检测模型

风险点：1. 褶皱/划痕/刮破 的标准不太好确定，不好标注

2. 分割模型对于 弯曲的扎带，矩形框极其巨大（全是背景），Mask 断裂

模型三（满盘检测模型）：检测电池是否出现缺失、搭边

模型：已更新模型

风险点：1.多种极端的搭边没有数据，未确定是否会出现

2.有电池堆叠的情况，会影响到搭边的检出，需要和软件逻辑一起进行判定

****项目四：CYS.241011 EGL 绿胶卷绕 问题点/进度：****

模型：死折、异物检测模型

问题点（已关闭）： 1. 客户变更了缺陷检出需求（0316）

已根据新的需求，输出新的模型（0321）

2.与客户约时间对齐需求（已拉通会议 0319）

问题点：1、小的异物还需要一些样本

2、小的异物有很多干扰项

20260402：返图一周的数据，存在部分竖状褶皱过杀，以及褶皱误判的情况

20260402：输出一版模型 260402_131114，优化了竖状褶皱过检的问题

****项目五：CYS250804 阳极涂布机尾外观瑕疵 CCD 检测****

模型：1、分类模型

2、缺陷检测模型

3、抓边模型

问题点（已关闭）：

1、AI 存在返回的 mask 面积为 0 的情况，持续观察效果（0302）

持续观察，未发现再次报警，关闭（0317）

2、凹点与气泡的返图存在歧义，等待与客户进行确认（0310）

周会上与客户确认，成像上无法区分开凹点与气泡，目前 AI 统一按照气泡检出，

后续由软件根据缺陷大小设置判定逻辑（0312）

3、客户要求区分划痕、暗痕、干燥划痕，等待返图（0312）

和江工核对后干燥划痕为裂纹，暗划痕与亮划痕并为划痕，目前 AI 类别保持不变（03）

问题点：

1、客户要求需要统计漏检率，需要售后同事协助

2、定期收取误判数据优化模型

3、个别类别属于新的特征，目前不好判定，如 满屏裂纹

4、会出现一个缺陷被判定为多个类别的情况（特征相似），需要调参优化模型

****项目六：CYS251120 阳极涂布机尾外观瑕疵 CCD 检测****

模型：与 250804 保持一致

****项目七：CYS260305 阴极涂布机尾外观瑕疵 CCD 检测****

问题点：

1、软件有 bug，无法保存 320 图像

2、现场返图是传统算法定位的图像，大小并不固定

3、目前只有连涂的缺陷图，间涂还没有图

4、需要和软件对齐是否能兼容连涂、间涂用不同的模型

20260402：检测打皱，需要现场返图，判断连涂和间涂是否能用同一个模型

20260403：拿到 2 张大图（暗图+亮图），进行裁小图

20260403：收到现场返图 200 张，进行初版模型训练

20260403：输出一版初版模型

20260405：收到两批返图数据